

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

CHỈ THỊ

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố

Giám sát, đánh giá đầu tư là công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư thông qua việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình đầu tư để đảm bảo đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu đầu tư của các ngành, các địa phương đúng quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro, đạt được hiệu quả đầu tư; giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm được tình hình, kết quả hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố do các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện; giúp các ngành, địa phương, các chủ đầu tư thực hiện đầu tư các dự án đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế những sai phạm, lãng phí và thất thoát trong đầu tư.

Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố đã được các địa phương, đơn vị, các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại như: một số địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư; các chương trình, dự án báo cáo chưa thực hiện đúng mẫu theo quy định, chưa đầy đủ nội dung, chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả của dự án, chưa nêu được những khó khăn, vướng mắc; không cập nhật thông tin chương trình, dự án và báo cáo giám sát, đánh giá trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư, gây khó khăn trong công tác theo dõi, tổng hợp, quản lý dự án đầu tư.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư và hoàn thiện công tác quản lý chất lượng, hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; các Chủ đầu tư (chương trình, dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án của doanh nghiệp nhà nước, dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị và chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định

về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Phổ biến, quán triệt thực hiện đúng quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

- Tổ chức, nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư và tổ chức việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư trong phạm vi trách nhiệm được giao. Cách thức, trình tự thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án, tổng thể đầu tư theo quy định tại Điều 99 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Thiết lập hệ thống cung cấp và lưu trữ thông tin phục vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư theo từng đối tượng và lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cho từng chương trình, dự án, kịp thời phát hiện các khó khăn vướng mắc, bất cập, chủ động báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của các thông tin báo cáo.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Chủ chương trình đầu tư công:

- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư chương trình đầu tư công theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Thực hiện đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn và đánh giá kết thúc Chương trình. Nội dung đánh giá Chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật Đầu tư công.

- Lập và gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá của quận, huyện đối với chương trình do Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt các báo cáo, cụ thể như sau:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ (6 tháng và cả năm): gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh chương trình: gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc chương trình: gửi báo cáo khi chương trình kết thúc theo quy định.

+ Báo cáo đánh giá chương trình đầu tư do mình tổ chức thực hiện: gửi các báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn và đánh giá kết thúc.

+ Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hàng năm các chương trình đầu tư do mình quản lý: gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

- Hướng dẫn chủ dự án thành phần thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

2. Chủ đầu tư dự án đầu tư công:

- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư dự án đầu tư công theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Thực hiện đánh giá dự án như sau:

+ Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A: đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc.

+ Dự án nhóm B, nhóm C: đánh giá kết thúc.

- Lập và gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá của quận, huyện đối với chương trình do Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt các báo cáo, cụ thể như sau:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ (6 tháng và cả năm): gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án: lập và gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh dự án.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc dự án: gửi báo cáo khi dự án kết thúc theo quy định.

+ Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện: gửi các báo cáo đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ đối với dự án quan trọng quốc gia, nhóm A và báo cáo đánh giá kết thúc đối với dự án dự án quan trọng quốc gia, nhóm A, B, C.

+ Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hàng năm các dự án đầu tư do mình quản lý: gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

3. Chủ sử dụng dự án đầu tư công:

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình khai thác, vận hành dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Lập và gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá của quận, huyện đối với chương trình do Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt các báo cáo, cụ thể như sau:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình khai thác, vận hành dự án hàng năm trong thời gian từ khi đưa dự án vào khai thác, vận hành đến khi có Báo cáo đánh giá tác động dự án: gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

+ Báo cáo đánh giá tác động dự án: sau 3 năm kể từ thời điểm đưa chương trình, dự án vào khai thác, vận hành.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra các chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 45, 47, 49, 52, 53, 55 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổng thể trong phạm vi quản lý.

- Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý: lập và gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tổng thể đầu tư hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

- Giao đơn vị có chức năng chuyên môn làm đơn vị đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn; tổ chức, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

5. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP:

- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Lập và gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư các loại báo cáo, cụ thể như sau:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ (6 tháng và cả năm): gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án: lập và gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh dự án.

+ Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện.

6. Nhà đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công:

- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện dự án theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Thực hiện đánh giá dự án như sau:

+ Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A: đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc.

+ Dự án nhóm B: đánh giá kết thúc.

- Lập và gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư các loại báo cáo, cụ thể như sau:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ (6 tháng và cả năm): gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án: lập và gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh dự án.

+ Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện: báo cáo đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, đánh giá kết thúc với Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B.

+ Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hàng năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý: gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

7. Nhà đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn khác:

- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Thực hiện đánh giá kết thúc đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Lập và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các Dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế các loại báo cáo, cụ thể như sau:

+ Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ (6 tháng và cả năm): gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án: lập và gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh dự án.

+ Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có).

8. Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra và đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá dự án trong phạm vi quản lý.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác: tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất và đánh giá tác động khi cần thiết.

- Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư thuộc phạm vi quản lý hằng năm gửi về Sở kế hoạch và Đầu tư: trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

9. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư theo ngành, lĩnh vực quản lý và dự án thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

+ Giám sát dự án đầu tư công, dự án PPP theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Giám sát dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, các dự án sử dụng nguồn vốn khác theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Lập và gửi báo cáo giám sát đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý hằng năm gửi về Sở kế hoạch và Đầu tư: trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

- Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, các dự án sử dụng nguồn vốn khác thực hiện Báo cáo kết quả giám sát đầu tư hằng năm theo quy định tại Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của thành phố; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực thuộc, các dự án được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp hoặc ủy quyền.

- Tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn thành phố và các dự án đầu tư công do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (bao gồm kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư; đánh giá khi điều chỉnh dự án trong các trường hợp điều chỉnh Dự án còn lại theo quy định).

- Tổng hợp, dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng năm; thời hạn gửi báo cáo trước ngày 25 tháng 2 năm sau.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã, tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Điều 87 và khoản 10 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Tổng hợp, lập báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng hàng năm gửi Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 02 năm sau theo quy định tại điểm c khoản 10 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

III. XỬ LÝ VI PHẠM TRONG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ:

Căn cứ quy định xử lý vi phạm trong giám sát, đánh giá đầu tư tại Điều 103 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư và Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng quy định về giám sát, đánh giá đầu tư áp dụng hình thức xử lý vi phạm như sau:

- Tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

- Đối với các chương trình, dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, Giám đốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cán bộ được phân công nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình, chủ đầu tư phải bị xử lý vi phạm như sau:

- + 02 kỳ liền không có báo cáo hoặc 03 kỳ không báo cáo bị khiển trách;
- + 03 kỳ liền không có báo cáo hoặc 04 kỳ không báo cáo bị cảnh cáo.

- Chỉ được bố trí vốn kế hoạch và giải ngân sau khi tiến hành xử lý vi phạm và bổ sung các nội dung hoặc báo cáo còn thiếu theo quy định.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xem xét, quyết định xử lý vi phạm đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ có vi phạm quy định trong giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định, hằng năm tổng hợp báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Hằng năm, trên cơ sở báo cáo tổng hợp, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định xử lý đối với các chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư vi phạm quy định về giám sát, đánh giá đầu tư theo các hình thức: khiển trách, cảnh cáo; thay chủ chương trình, chủ đầu tư; không giao làm chủ đầu tư các dự án khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị này./. ✓

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT;
 - CT, các PCT UBND TP;
 - UB MTTQ VN TP;
 - Các Sở, Ban, ngành thành phố;
 - CVP, các PCVP UBND TP;
 - UBND các quận, huyện;
 - Các Phòng: XDG&CT, TCNS, NC&KTGS;
 - Công Thông tin điện tử TP;
 - CV: XD2, XD3, XD;
 - Lưu: VT.
- ✓

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tùng